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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО  

BG-RRP-4.036 “C13.I2 УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА МЯРКА: НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА СЪХРАНЕНИЕ 

НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ (RESTORE)”  

 

 

№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

1.  20.09.2025 В Условията за кандидатстване по процедура 

RESTORE 2 са включени текстове, в които се 

използва терминът „комбиниран проект“, 

например: 

„Кандидатите следва да заложат в т. „Бюджет“ 

на Формуляра за кандидатстване всички 

допустими разходи за изграждане на 

По настоящата процедура се предоставя безвъзмездна финансова 

помощ за изграждане и въвеждане в експлоатация на 

самостоятелни съоръжения за съхранение на електрическа 

енергия на ниво електропреносна или електроразпределителна 

мрежа. Във всички текстове в Условията за кандидатстване, в 

които се реферира към „комбиниран проект“ е допусната 

техническа грешка.  
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

компонента съхранение от комбинирания 

проект.“ 

„Точен адрес на обекта, попадащ в 

урбанизирани територии, където ще се 

изгражда комбинираният проект.“ 

В същото време, в разделите за предмет, цели, 

допустими дейности и технически параметри 

ясно е посочено, че помощта се предоставя 

единствено за самостоятелни съоръжения за 

съхранение на електроенергия (ЛСС), без 

изграждане на ВЕИ мощности, като дори се 

изключват проекти, финансирани по мярка BG-

RRP-4.033 (ВЕИ + съхранение ≥200 kW). 

С оглед на горното възниква неяснота относно 

смисъла на използвания термин „комбиниран 

проект“: 

Следва ли да се разбира, че кандидатите са 

длъжни да изграждат съоръжения за 

съхранение само в комбинация с ВЕИ мощности 

(напр. ФЕЦ + ЛСС)? 

Или терминът „комбиниран проект“ има чисто 

формален характер, използван за 

обозначаване на по-широки инвестиционни 

проекти на кандидата, като по RESTORE 2 

допустими за финансиране са единствено 

разходите за компонента „съхранение“? 

С оглед гарантиране на еднакво прилагане на 

правилата и подготовка на коректни проектни 

предложения, моля за официално разяснение 

по посочените въпроси. 

2.  23.09.2025 Здравейте! 

 

В контекста на настоящата процедура, „самостоятелни 

съоръжения за съхранение“ означава системи за съхранение, 
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

В Условията за кандидатстване по процедурата 

е посочено, че ще се осигури предоставяне на 

CAPEX подкрепа за изграждане и въвеждане в 

експлоатация на самостоятелни съоръжения за 

съхранение на електрическа енергия на ниво 

електропреносна или електроразпределителна 

мрежа с 1900 MWh използваем енергиен 

капацитет. 

 

Моля за пояснение какво се има предвид под 

„самостоятелни“ съоръжения за съхранение на 

електрическа енергия. 

които отговарят на условията на чл. 90а., ал. 2, т. 2 от ЗЕ, както 

и на чл. 4, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.03.2024 г. за 

присъединяване на обекти към електрическите мрежи, а именно 

„Съоръжение/инсталация по ал. 1 се присъединява към мрежата 

като самостоятелен обект с отделно търговско измерване и 

отделни присъединителни съоръжения в случай че приема/отдава 

електрическа енергия само от/в мрежата и не обменя 

електрическа енергия с обекта по ал. 1“. 

3.  24.09.2025 Здравейте, 

 

Във връзка с условията за кандидатстване по 

процедурата, кандидатът отговаря на 

условието за реализирани нетни приходи от 

продажби за 2021-ва, 2022-ра и 2023-та 

финансови години „равни на или надвишаващи 

1 000 000 лева“. 

 

Моля да потвърдите разбирането, че 

изискването „размерът на заявената БФП по 

проекта НЕ следва да надвишава 20% от 

реализираните от кандидата средногодишни 

нетни приходи от продажби за тригодишния 

период 2021 г., 2022 г. и 2023 г.“ се прилага 

единствено в хипотезата на заявена БФП, 

различна от минималния размер от 1 000 000 

лв. 

По настоящата процедура няма изискване по отношение на 

реализирани нетни приходи от продажби за 2021-ва, 2022-ра и 

2023-та финансови години „равни на или надвишаващи 1 000 000 

лева“. 

4.  01.10.2025 1. На стр. 16 от Условията за кандидатстване 

(УК) е посочено, че „За да отговаря на 
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

изискването за "нов използваем енергиен 

капацитет за съхранение на електроенергия", 

работите във връзка със съоръжението за 

съхранение на електрическа енергия:   

(а) не трябва да са започнали към датата на 

подаване на предложението за изпълнение на 

инвестиция или  

(б) може да са започнали на или след 25 юни 

2024, но съоръжението за съхранение на 

електрическа енергия не трябва да е въведено 

в експлоатация към датата на подаване на 

предложението за изпълнение на инвестиция. 

В същото време по надолу на стр. 16-17 от УК 

е разписано, че дейностите по допустимите 

предложения за изпълнение на инвестиции 

следва да имат постигнат следния етап на 

готовност на предложението към момента на 

подаване на заявлението: 

• „подписан договор за доставка, заявки 

за поръчка, платежни нареждания и/или други, 

доказващи поемане на първия 

правнообвързващ ангажимент за поръчка на 

оборудването за системата за съхранение на 

електроенергия, включително 

подходящият(ите) трансформатор(и) за 

високо/средно напрежение с който/които 

инвестицията става необратима.“ 

Както и в т. 20. „Списък на документите, които 

се подават на етап кандидатстване“ от УК е 

упоменато, че „Кандидатите по процедурата за 

безвъзмездно финансиране следва да 

представят към Формуляра за кандидатстване 

По настоящата процедура са допустими проектни предложения, 

по които кандидатът може  докаже зрялост и готовност на проекта 

към датата на подаване на проектното предложение чрез 

предоставяне на документите по т. 13.1, раздел I, т. 5 от Насоките 

за кандидатстване. При всички положения, работите следва да са 

започнали на или след 25.06.2024 г., но съоръжението не трябва 

да е въведено в експлоатация към момента на кандидатстване. 
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

по изцяло електронен път чрез ИСМ-ИСУН 

2020, раздел НПВУ, следните документи: 

5) Копие на документите (подписани договори 

за доставка, заявки за поръчка, платежни 

нареждания и/или други), доказващи поемане 

на първия правнообвързващ ангажимент за 

поръчка на оборудването за системата за 

съхранение на електроенергия, включително 

подходящият(ите) трансформатор(и) за 

високо/средно напрежение с който/които 

инвестицията става необратима.“ 

 

В тази връзка моля да посочите: 

- допустимо ли е проектно предложение, в 

което работите във връзка със съоръжението за 

съхранение на електрическа енергия не са 

започнали към датата на подаване на 

предложението за изпълнение на инвестиция, 

както е записано на стр. 16 от УК. Ако е 

допустимо, то е налице противоречие с 

изискването кандидатът да представи 

документи, доказващи постигнат етап на 

готовност „подписан договор за доставка, 

заявки за поръчка, платежни нареждания 

и/или други, доказващи поемане на първия 

правнообвързващ ангажимент за поръчка на 

оборудването за системата за съхранение на 

електроенергия, включително 

подходящият(ите) трансформатор(и) за 

високо/средно напрежение с който/които 

инвестицията става необратима“, тъй като 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вижте отговора на въпроса по-горе. 
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

кандидатът не може да представи 

гореописаните документи; 

 

- за кое от оборудването за системата за 

съхранение на електроенергия следва да се 

представят „подписан договор за доставка, 

заявки за поръчка, платежни нареждания 

и/или други“ на етап кандидатстване - за 

трансформаторите, за батериите или за 

всичкото необходимо за системата оборудване; 

- допустимо ли е проектно предложение, в 

което всички  работи във връзка със 

съоръжението за съхранение на електрическа 

енергия са приключени, съоръженията за 

съхранение са закупени и доставени, всички 

разрешения са издадени, но батериите не са 

въведени в експлоатация.  

 

 

 

 

Към датата на кандидатстване следва да се представи 

доказателство за поемане на ангажимент за поръчка на цялото 

оборудване за системата за съхранение на електроенергия, 

включително и трансформа-тор(и) за високо/средно напрежение. 

 

 

 

По настоящата процедура е допустимо работите по 

предложението за инвестиция да са започнали на или след 

25.06.2024 г., като следва да се има предвид че съоръжението за 

съхранение на електрическа енергия не трябва да е въведено в 

експлоатация към датата на подаване на предложението за 

изпълнение на инвестиция. 

  2. На стр. 22 от УК е упоменато, че по 

процедурата са недопустими „дейности, които 

не са пряко свързани с постигането на по-

високото равнище на опазване на околната 

среда“. 

От изложеното се разбира, че за да са 

допустими дейностите по проекта, те трябва да 

са пряко свързани с постигането на по-

високото равнище на опазване на околната 

среда, което не е разписано в  Приложение 9 

„Критерии и методология за оценка на 

предложенията за осъществяване на 

инвестиции“. В тази връзка моля да посочите: 

- кой е източникът на проверка за пряката 

свързаност на заложените по проекта дейности 

Терминът „по-високо равнище на опазване на околната среда“ не 

въвежда нов отделен критерий за оценка, а уточнява, че всички 

проектни дейности трябва да имат доказуем положителен 

екологичен ефект, в съответствие с принципа DNSH, целите на 

Регламент (ЕС) 2021/241 и да отговаря на изискванията на 

българското екологично законодателство. 

 

Това обстоятелство се проверява във Формуляра за самооценка 

относно съблюдаване на принципа за ненанасяне на значителни 

вреди (DNSH). 
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

с постигането на по-високото равнище на 

опазване на околната среда; 

- какво следва да се разбира под „по-високо 

равнище на опазване на околна среда“ и от кое 

равнище следва да е по-високо равнището на 

опазване на околната среда, с което 

дейностите по проекта трябва да са пряко 

свързани. 

3. Коя част от „Годишни финансови отчети и 

консолидирани годишни финансови отчети от 

предходната финансова година“ е източникът 

на проверка на стойността на собствения 

капитал? Моля да посочите конкретен отчет и 

код от него за проверка на стойността. 

 

Съответствие с изискването за собствен капитал се доказва на 

база счетоводен баланс, при структура съгласно Счетоводен 

стандарт (СС) 1. 

5.  02.10.2025 Правилно ли разбираме, че съгласно Условията 

за кандидатстване по настоящата процедура е 

допустимо, в един и същи имот да бъде 

изградено съоръжение за съхранение на 

енергия чрез батерии (ССЕБ), финансирано по 

настоящата процедура, и изграждането на 

фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) със 

собствени средства на кандидата, като второто 

няма да бъде част от предложението за 

изпълнение на инвестицията. 

Предложението за изпълнение на 

инвестицията ще включва зареждане на ССЕБ 

както от електроенергийната мрежа, така и от 

произведената от ФЕЦ електроенергия, като 

ще отговаря на всички минимални технически 

изисквания, посочени в Приложение № 8, 

включително възможност за предоставяне на 

По настоящата процедура Съоръжението за съхранение може да 

бъде разположено съвместно със съществуващ обект за 

производство и потребление, но то трябва да отговаря на 

условията на чл. 90а., ал.2, т. 2 от ЗЕ и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 

6 от 28.03.2024 г. за присъединяване на обекти към 

електрическите мрежи, а именно „Съоръжение/инсталация по ал. 

1 се присъединява към мрежата като самостоятелен обект с 

отделно търговско измерване и отделни присъединителни 

съоръжения в случай че приема/отдава електрическа енергия 

само от/в мрежата и не обменя електрическа енергия с обекта по 

ал. 1“. 

 

 

Съгласно Наредба № 6 от 28.03.2024 г. за присъединяване на 

обекти към електрическите мрежи, ЕСО издава становища които 

са основани на подадените от инвеститора искания. 
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

балансиращи услуги, и на всички изисквания 

на процедурата. 

Дадена ни е препоръка от ЕСО външната 

връзка от имота до подстанцията да бъде една 

за ФЕЦ и ССЕБ, допустимо ли е, като отново 

предложението за изпълнение на инвестицията 

ще отговаря на всички изисквания на 

процедурата. 

В конкретния случай, решението „…външната връзка от имота до 

подстанцията да бъде една за ФЕЦ и ССЕБ…“ не позволява 

технически изграждането на отделно търговско измерване и 

отделни присъединителни съоръжения за приемане/отдаване 

електрическа енергия само от/в мрежата и да не обменя 

електрическа енергия с ФЕЦ. 

 

6.  03.10.2025 В случай че дружество-кандидат иска да 

участва по процедурата за закупуване на 

съоръжения за съхрание на енергия за три 

различни свои обекта на три различни адреса, 

правилно ли е разбирането ни, че то следва да 

подаде три различни проектни предложения - 

по едно за всеки конкретен обект? Приемете, 

че дружеството отговаря на всички условия за 

допустимост, като общо исканата безвъзмездна 

помощ за всички проекти няма да надвишава 

49 599 722 лв. и максималният капацитет на 

съоръженията за съхранение на енергия, 

заявен от кандидата за всички обекти, няма да 

надвишава 317 MWh. 

За всеки отделен проект за изграждане на самостоятелно 

съоръжение за съхранение кандидатът следва да подаде отделно 

проектно предложение. Един кандидат може да подаде няколко 

проектни предложения за различни съоръжения за съхранение, 

доколкото спазва ограниченията на настоящата процедура. 

7.  06.10.2025 Здравейте. Моля, за разяснение относно това 

какво одобрение на работен/технически 

проект визирате съгласно ЗУТ упоменато в 

следното изискване от Условията за 

кандидатестване: 

Готовият работен/технически проект трябва да 

бъде изготвен и одобрен съгласно 

приложимата нормативна уредба, включително 

Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 

Под „одобрен работен/технически проект“ се разбира 

инвестиционен проект, съгласуван и одобрен по реда на чл. 145 

от ЗУТ от компетентния орган. 
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Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти. 

8.  08.10.2025 Уважаеми дами и господа,  

моля за разяснение по следните въпроси 

 

1. Един от изискуемите документи за оценка на 

проектна готовност на инвестицията е 

"съгласуван със съответния оператор 

технически/работен проект".  Моля да 

потвърдите, че съответният работен проект е 

приемлив и без да е "съгласуван", когато 

съответният оператор (ЕСО например) няма 

предвидена такава формална процедура. В 

противен случай, моля да ни информирате как 

следва да се докаже, че "съгласуван" 

 

 

 

2. Могат ли въпросите и отговорите по 

предходната процедура (RESTORE 1) да се 

тълкуват разширително и да се прилагат по 

отношение на процедура RESTORE 2? 

В случай, че не, моля да отговорите на 

следните въпроси 

2.1. Допустима ли е промяна на технологията в 

хода на изпълнение на проекта 

2.2. Как се доказва, че е осигурено 

финансиране за реализиране на 

предложението  

2.3. Допустимо ли е да се извършва изменение 

на подадения проект - напр. промяна на 

разрешението за строеж по чл. 154 

 

1. За целите на доказването на обстоятелствата по Раздел 

13.1. „Допустими дейности“, т. 6 е достатъчно кандидатът 

да представи технически/работен проект подписан от 

проектанта и приет от възложителя. 

По отношение на съгласуването на техническия/работен 

проект със съответния оператор, Условията за 

кандидатстване не налагат допълнителни изисквания, 

извън тези по приложимата нормативна уредба.   

2. Настоящата процедура надгражда Процедура BG-RRP 

4.034, като предоставя възможност за допълнително 

увеличаване на дела на енергията от възобновяеми 

източници (вятърна и слънчева) в енергийния микс и 

гарантиране на сигурността, стабилността и готовността на 

българската електроенергийна система предвид  

наличието на висок интерес. В този смисъл се следва  

единен подход при тълкуване и прилагане на сходни 

изисквания, но за целите на кандидатстването по 

Процедура BG-RRP-4.036 са приложими единствено 

разясненията, публикувани конкретно по тази 

процедура. 

2.1. Допустими са промени в техническите характеристики 

на съоръжението за съхранение, при условие, че 

отговарят на минималните технически изисквания 

посочени в Приложение 8, не водят до промяна на 

индикаторите и до увеличение на размера на 

безвъзмездното финансиране, както и всички останали 

ограничения по процедурата.  
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

2.4. Към кой момент следва да са валидни 

сертификатите за избраните изпълнители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Допустимо ли е кандидатът да предвиди 

закупуването на батерии с по-голяма 

инсталирана мощност и капацитет по номинал 

2.2. Доказателствата биха могли да бъдат  под  различна 

форма и зависят от източника на финансиране: 

заверени копия от договор за финансиране, договор за 

заем, удостоверение за увеличение на капитала на 

търговеца, решение за допълнителна парична вноска и 

т.н.  

2.3. До приключване на оценителния процес (обявено 

решението за одобряване на оценителния доклад) 

Кандидатът не следва да прави промени в подаденото 

проектно предложение. След сключване на договор, 

изменения се извършват съгласно чл. 8 от Общите 

условия. Допълнително, ако промяната настъпи между 

приключване на оценката (решение за одобрение на 

оценителния доклад) и подписването на договор, 

кандидатът следва незабавно да уведоми СНД и 

представи съответните документи, като преценката и 

оценката за допустимостта на промяната е на СНД, при 

спазване на принципите и ограниченията в Условията 

за кандидатстване.  

2.4. Съответствието със специфичните стандарти за 

оборудването, както са посочени в Приложение 8 към 

Условията за кандидатстване следва да е налично към 

датата на подаване на предложението за инвестиция, 

като валидността на сертификата, доказващ 

съответствието с действащия специфичен стандарт, 

където е приложимо,  ще бъде проверявана от СНД при 

изплащане на средствата по договора за финансиране, 

както и до края на периода на устойчивост на 

инвестицията. 

3. За доказване на инсталираната и въведена в експлоатация 

мощност и капацитет ще се използват документите, 
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

*(name plate) с оглед осигуряването на 

съответния полезен/използваем капацитет? 

Ако да, има ли ограничение за допустимото 

ниво на разлика между двете 

 

 

 

 

 

 

4. Моля да потвърдите че по процедурата могат 

да участват и групи от фирми, които имат 

максималния одобрен 500 MWh капацитет по 

RESTORE 1, които могат да добавят нови 

проекти по RESTORE 2 - т.е. че двете 

процедури разглеждат квотата от 1/6 до 817 

MWh 

 

5. Предвид забраната за извличане на печалба 

съгласно чл. 191, ал. 1 и чл. 192, ал. 1 от 

финансовия регламент 1046/2018 , моля да 

разясните начина на изчисление на "печалба" 

в хода на изпълнение на проекта (и да 

потвърдите че реализираните в хода на 

изпълнение приходи не са печалба, а такава се 

формира едва след евентуалното надвишаване 

на приходите от ко-финансирането от страна 

на кандидатите) 

 

6. Колко време след евентуално решение 

Гаранцията за участие се връща на 

кандидатите 

посочени в т. 23.2 III от Условията за кандидатстване, 

както и работни проекти за всички части на 

инвестиционното предложение. За целите на процедурата 

(включително за: оценяване и класиране на кандидатите и 

техните проектни предложения; прилагането на 

ограничението за проектни предложения и т.н.) 

"използваем енергиен капацитет" и "гарантиран (полезен) 

капацитет" се считат за равни на "инсталирания 

капацитет", който е посочен в становището за 

присъединяване, предварителния договор за 

присъединяване или договора за присъединяване със 

съответния оператор.  

4. Дружества, които участват по Процедура BG-RRP-4.034, 

могат да участват в настоящата процедура за нов 

капацитет за съхранение, ако отговарят на условията за 

кандидатстване. Квотата на капацитета на съоръженията 

за съхранение на електрическа енергия по настоящата 

Процедура не се натрупва с капацитета по Процедура BG-

RRP-4.034 и се спазват ограниченията по 14.3 от Условията 

за кандидатстване по отношение на недопустими разходи. 

5. Изискването произтича от чл. 192 от Регламент (ЕС) 

2018/1046, съгласно който печалба представлява излишък 

на приходите над допустимите разходи при приключване 

на действието, като приходите включват безвъзмездните 

средства от Съюза и постъпленията, свързани с 

изпълнението му.  

6. След предоставяне на оригинал на банкова гаранция за 

изпълнение и сключване на договор за финансиране, 

оригиналът на банковата гаранция за участие се връща на 

Кандидата. 
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

 

7. До кой момент е възможно кандидат да 

участва и да оттегли проектното си 

предложение без да загуби гаранцията си за 

участие? Кой е моментът (Решение, Обявление 

или др), след който гаранцията за участие 

може да бъде усвоена? 

 

8. Може ли един и същ кандидат да подаде 

няколко проектни предложения. Ако не, но 

кандидат подаде няколко проектни 

предложения, има ли право да поиска 

оттеглянето на някое от тях впоследствие? 

 

 

 

 

 

9. В контекста на т.8.6. от Общите условия, 

какво се разбира под „тип разходи“ ? /// „тип 

разходи“ при прехвърляне на средства между 

отделни типове такива - това бюджетен ред с 

каква номерация е във формуляра? 

 

10. В договора за Финансиране е посочен срок 

31.05, докато в Насоките е посочено че 

инвестицията трябва да се реализира най-

късно до 31 юли 2026 г., като копие от 

протокол за преминали тестове за доказване 

на параметри за осигуряване на резерви и  

капацитет на съоръжението трябва да е 

предоставено от кандидата не по-късно от 31 

7. Банковата гаранция за участие няма да бъде усвоена, в 

случай че кандидатът оттегли проектното си предложение 

преди да бъде обявено решението за одобряване на 

оценителния доклад. 

8. Един кандидат може да подаде повече от едно проектно 

предложение за различни енергийни обекти при спазване 

на ограниченията за максимален размер на финансиране 

за едно предприятие за един или няколко проекта – 49 599 

722 лева(без ДДС), съгласно т. 9 от Условията за 

кандидатстване и при спазване на ограничението от 1/6 от 

общата квота на капацитета на съоръженията за 

съхранение на електрическа енергия по настоящата 

Процедура  съгласно 13.1.I, т. 7 от Условията за 

кандидатстване (т.е. за не повече от 317 MWh) за едно 

предприятие за един или няколко проекта.  

9.  Под „тип разходи“ следва да се разбира основна бюджетна 

категория/група разходи, така както е структурирана 

бюджетната таблица, това са: I. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ, II. РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ и т.н. 

10. Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, 

инвестицията следва да се реализира най-късно до 31 юли 

2026 г. Договорът за финансиране, публикуван на този 

етап, представлява образец, който служи за изготвяне на 

окончателния вариант на договора след приключване на 

оценителния процес. 

11.  Съкращение ССЕБ не е използвано в Условията за 

кандидатстване.  

12.  В Приложение №8 към Условията за кандидатстване е 

предвидена възможност, в случай че заявителят не 

прилага някое от посочените допълнителни изисквания по 
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

август 2026 г. Моля да поясните кое е 

коректното 

 

11. Какво означава ССЕБ - цялата инвестиция 

(батерии, трансформатори, присъединителни 

съоръжения, връзки и сх.) или само тази 

компонента от нея, която служи за съхранение  

 

12. Моля да поясните как следва да се докаже, 

че съответният изпълнител на строителството 

отговаря на стандарт "IEEE1547 – Grid/ DER 

Interconnection", при условие че същият е 

продуктов и не се предоставя за компании? 

Какъв е приемливият алтернативен стандарт 

(при условие че такъв в България няма) и към 

коя дата следва да е валиден? 

 

13. Следва ли бюджетно перо "разходи за 

изграждане на присъединителни съоръжения и 

присъединяване към 

електропреносната/електроразпределителна " 

да включва и проектирането на 

присъединителни съор. в случай, че се прилага 

EPC договор 

 

 

 

14. Възможно ли е проектирането на 

присъединителни съоръжения да бъде описано 

в т. разходи за услуги от инженерно-

технически характер във връзка с 

проектирането; 

точка 3, да докаже, че е приложил алтернативен 

стандарт, който е приемлив съгласно българското 

законодателство и законодателството на ЕС.  

13. Въпреки че при EPC договор проектирането на 

присъединителните съоръжения може да бъде включено в 

обхвата на договора, за целите на доказване на 

ограничението по Раздел 14.2. „Допустими разходи“, 

общият размер на разходите по т. 4) и т. 6) да не бъдат 

повече от 10% от общия размер на допустимите разходи, 

разходите за проектиране следва да бъдат отразени 

отделно в бюджетното перо: „Разходи за услуги от 

инженерно-технически характер“. 

14. Виж отговора по т. 13 по-горе. 

15.  В условията по процедурата няма ограничение относно 

свързаността на юридическото или физическото лице 

технически ръководител с едни или повече от избраните 

изпълнители за доставка, услуги или СМР на етап 

изпълнение на инвестициите. 

16. Виж отговора по т. 2.3. по-горе.   
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

 

15. Допустимо ли е ангажираният технически 

ръководител (физическo или юридическо 

лице) да е свързано лице с избрания 

доставчик, в случай че същият не участва в 

избора му 

 

16. В случай, че в хода на оценяването дадено 

проектно предложение се изпълнява, но е 

необохдимо да бъде изменено, как следва да 

процедираме? Да изчакаме подписан договор и 

да поискаме изменението му, или да 

информираме за необходимото изменение в 

периода на оценката/договорирането? 

9.  

9. 

08.10.2025 Моля за Вашето становище допустимо ли е 

изграждане на два или повече самостоятелни 

енергийни обекта в един УПИ с едно 

разрешение за строеж с определени отделни 

етапи в него, съответстващи на отделните 

енергийни обекти. За всеки от енергийните 

обекти (етапи) ще бъдат сключени отделни 

договори за присъединяване със съответния 

мрежови оператор. 

Допустимо е в рамките на един УПИ да бъдат изградени два или 

повече самостоятелни енергийни обекта. Всеки енергиен обект 

следва да бъде ясно индивидуализиран със собствени технически 

параметри, местоположение (в рамките на имота), капацитет и 

договор за присъединяване. 

10.  14.10.2025 Допустимо ли е кандидат в процедурата да 

раздели или отдели (съгласно процедурата в 

Търговския закон) обособена част от търговско 

предприятие, в което да прехвърли всички 

права, задължения и фактически отношения 

свързани с Проекта? Допустимо ли е това да 

бъде извършено след подаване на проектно 

предложение, а дружеството-правоприемник 

на всички права, задължения и фактически 

Моля, вижте отговора на въпрос 8, т. 2.3 по-горе. 
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

отношения свързани с Проекта да запази 

качеството си на кандидат в Процедурата без 

това да създаде негативни последствия за 

оценката на проектното му предложение и 

подписването на Договор за финансиране? 

 

С други думи, възможна ли е замяна на 

участник в процедурата, подал проектно 

предложение, след такова правоприемство? 

Какви са последствията, ако това се случи 

преди и след етапа на оценяване, но преди 

сключване на Договор за финансиране?  

 

Моля да имате предвид, че процедурата 

изисква предоставяне на множество документи 

напр. проекти, разрешения за строеж, договор 

за присъединяване и др., за които трябва да 

бъде премината процедура по смяната на 

Кандидата с дружеството-правоприемник. 

Някои от тези процедури съдържат 

продължителен етап на съгласуване със 

съответните органи. Ако тези процедури не 

попречат на дружеството-правоприемник да 

изпълни задълженията си, включително за 

крайни срокове по процедурата, и 

дружеството-правоприемник предостави на 

последващ етап, т.е. след подаване на 

проектно предложение, отново всички 

документи, чиито параметри (правни, 

икономически, технически и др.) не са 

променени, допустимо ли би било такова 

правоприемство? Как следва да се представят 
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

допълнителните документи, които да отразяват 

правоприемството?  

 

Възможно ли е чрез разделяне или отделяне да 

бъде заменен Кандидат, с когото вече е 

подписан договор за финансиране, ако 

дружеството-правоприемник отговаря на 

критериите на процедурата? 

 

Възможна ли е промяна на собствеността на 

Кандидат в периода от подаване на проектното 

предложение до подписване на Договор за 

финансиране, ако новият собственик отговаря 

на критериите на процедурата?  

 

Какви са последствията за Кандидат, който 

прехвърли обособена част от търговско 

предприятие, в което са всички права, 

задължения и фактически отношения свързани 

с Проекта (вкл. тези, свързани с процедурата)? 

Разрешено ли е такова прехвърляне? 

Дружеството, което придобие такава 

обособена част от търговско предприятие ще 

встъпи ли в качество кандидат по 

процедурата?  

 

Моля отново да имате предвид, че процедурата 

изисква предоставяне на множество документи 

напр. проекти, разрешения за строеж, договор 

за присъединяване и др., за които трябва да 

бъде премината процедура по смяната на 

Кандидата с дружеството, което е придобило 
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№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

обособената част от търговско предприятие. 

Някои от тези процедури съдържат 

продължителен етап на съгласуване със 

съответните органи. Ако тези процедури не 

попречат на дружеството, което е придобило 

обособената част от търговско предприятие, да 

изпълни задълженията си, включително за 

крайни срокове по процедурата, и 

дружеството, което е придобило обособената 

част от търговско предприятие, предостави на 

последващ етап, т.е. след подаване на 

проектно предложение, отново всички 

документи, чиито параметри (правни, 

икономически, технически и др.) не са 

променени, допустимо ли би било такова 

правоприемство? Как следва да се представят 

допълнителните документи, които да отразяват 

правоприемството?  

 

Възможно ли е чрез прехвърляне на обособена 

част от търговско предприятие, в което са 

всички права, задължения и фактически 

отношения свързани с Проекта (вкл. тези, 

свързани с процедурата) да бъде заменен 

Кандидат, с когото вече е подписан договор за 

финансиране, ако дружеството, което е 

придобило обособената част от търговско 

предприятие, отговаря на критериите на 

процедурата? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  16.10.2025 Съгласно Условията за кандидатстване, т. 13.1, 

I, 5 и т. 20, 4), а), за доказване на проектна 

готовност за изпълнение на инвестицията 

Настоящата процедура надгражда Процедура BG-RRP 4.034 и 

следва  единен подход при тълкуване и прилагане на сходни 

изисквания и се реализира в рамките на същото решение на 
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кандидатът следва да представи: 

- действащ предварителен договор за 

присъединяване или действащ договор за 

присъединяване със съответния оператор по 

чл. 43, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, ал. 13, т. 1 или 

ал. 14 от ЗЕ.  

Същевременно, в предходната процедура BG-

RRP-4.0034 "Национална инфраструктура за 

съхранение на електроенергия от 

възобновяеми източници"  (RESTORE), СНД 

приемаше за достатъчно условие за доказване 

на проектна готовност и наличие на "валидно 

становище за присъединяване със съответния 

оператор по чл. 43, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, или 

ал. 13, т. 1 или ал. 14 от ЗЕ ".  

В тази връзка, моля за разяснение дали в 

настоящата процедура СНД ще приеме за 

достатъчно условие за доказване на проектна 

готовност наличие на  "валидно становище за 

присъединяване със съответния оператор по 

чл. 43, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, или ал. 13, т. 1 

или ал. 14 от ЗЕ ", при спазване на всички 

останали изисквания за проектна готовност на 

инвестицията. 

Европейската комисия за държавна помощ – State Aid SA.114306 

(2024/N), с което са одобрени основните изисквания към 

изпълнението на инвестицията, включително необходимата 

проектна готовност. 

С оглед осигуряване на равнопоставеност, съпоставимост и 

приемственост между двете процедури, както и спазване на 

одобрения с решение SA.114306 (2024/N) подход за проектна 

готовност,  за целите на Раздел 13.1, т. 5 от Условията за 

кандидатстване би могло да бъде представено и валидно 

становище за присъединяване със съответния оператор, когато 

към него е приложен и график за изпълнение на условията за 

присъединяване, от който е видно, че сроковете са съобразени с 

междинните и крайния срок за изпълнение на инвестициите по 

настоящата процедура. 

 

12.  20.10.2025 Моля за разяснение какви разходи могат да 

бъдат включени в бюджетно перо "разходи за 

изграждане на присъединителни съоръжения и 

присъединяване към 

електропреносната/електроразпределителна 

(при условие, че имат изградена директна 

оптична връзка към телекомуникационната 

Допустими са разходите за изграждане на присъединителни 

съоръжения и присъединяване към електропреносната/ 

електроразпределителна до границата на собственост, които 

остават собственост на кандидата/крайния получател (т.е. не са 

част от съответната преносна/разпределителна мрежа). В тази 

връзка следва да се спазва ограничението по т. 14.2 от Условията 

за кандидатстване – разходите по т. 4) и т. 6) от инженерно-

технически характер във връзка с проектирането и 
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мрежа на ЕСО ЕАД, съответно - SCADA/EMS на 

ЕСО ЕАД) мрежа"? 

Какво се визира под "присъединителни 

съоръжения"? 

административните такси да са в общ размер до 10% от 

допустимите разходи. Разходите за изграждане на директна 

оптична връзка към телекомуникационната мрежа на ЕСО, 

съответно SCADA/EMS са недопустим разход съгласно т. 14.3 от 

Условията за кандидатстване. 

13.  21.10.2025 Във връзка с отговор на въпрос №7, моля за 

разяснение относно дадения отговор.  

Ващ отговор:  

Под „одобрен работен/технически проект“ се 

разбира инвестиционен проект, съгласуван и 

одобрен по реда на чл. 145 от ЗУТ от 

компетентния орган.  

 

Въпрос:  

Към момента на ПОДАВАНЕ на проектно 

предложение, кой е компетентният орган, с 

когото следва да е съгласуван и одобрен 

проекта? 

Моля, вижте отговора на въпрос 8, т. 1. по-горе. 

14.  22.10.2025 Моля, потвърдете, че на етап Кандидатстване, 

проектната готовност по отношение на 

техническия проект се свежда до 

съгласуването му с енергийния оператор и НЕ 

се изисква съгласуване по чл. 145 от ЗУТ. 

Разбира се, в последствие проектът ще бъде 

съгласуван по този член по съответния ред. 

Моля, вижте отговора на въпрос 8, т. 1. по-горе. 

15.  23.10.2025 Съгласно Условията за кандидатстване, т. 13.1, 

I, 5 и т. 20,4), буква а), за доказване на 

проектна готовност за изпълнение на 

инвестицията кандидатът следва да представи 

"действащ предварителен договор за 

присъединяване или действащ договор за 

Моля, вижте отговора на въпрос 11 по-горе. 
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присъединяване със съответния оператор по 

чл. 43, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1, ал. 13, т. 1 или 

ал. 14 от ЗЕ".  

С оглед краткия срок за кандидатстване по 

процедурата от едва 2 месеца и с цел 

осигуряване на конкуренция по процедурата, 

СНД би ли приело за достатъчно условие за 

доказване на проектна готовност наличие на 

"валидно становище за присъединяване със 

съответния оператор по чл. 43, ал. 1, т. 1, ал. 

2, т. 1, или ал. 13, т. 1 или ал. 14 от ЗЕ ", така 

както бе заложено по първата RESTORE 

процедура? 

16.  27.10.2025 Въпрос 1 

 

Съгласно условията на процедурата, при 

кандидатстване кандидатът следва да 

представи съгласуван със съответния оператор 

технически/работен проект. В каре „Важно“ е 

посочено, че Готовият работен/технически 

проект трябва да бъде изготвен и одобрен 

съгласно приложимата нормативна уредба, 

включително Закона за устройство на 

територия-та (ЗУТ) и Наредба № 4 за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти. Не 

е изрично уточнено към кой момент следва да 

е налице одобрението. С разяснение от 

17.10.2025г., на въпрос № 7, МЕ уточнява, че 

под „одобрен работен/технически проект“ се 

разбира „инвестиционен проект, съгласуван и 

одобрен по реда на чл. 145 от ЗУТ от 

компетентния орган“. Същевременно съгласно 

Въпрос 1: Моля, вижте отговора на въпрос 8, т. 1. по-горе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

№ Дата на подаване Въпрос Разяснение на СНД 

т. 23.2, раздел II от условията за 

кандидатстване „В срок не по-късно от един 

месец след сключване на договора за 

финансиране, крайният получател следва да 

представи всички разрешителни за строеж 

(поставяне) на съоръжението за съхранение“. 

В тази връзка молим за следното разяснение: 

Съгласно чл. 142 от ЗУТ инвестиционните 

проекти подлежат на съгласуване и 

одобряване и са основание за издаване на 

разрешение за строеж. 

В общия случай, уреден в чл. 145, ал. 1, т. 1 от 

ЗУТ, "техническите или работните 

инвестиционни проекти се съгласуват и 

одобряват от главния архитект на общината 

(района)". 

Съгласуването на инвестиционните проекти се 

състои в проверка на съответствието им 

(всички части) с предвижданията на подробния 

устройствен план и правилата и нормативите 

за разполагане на застрояването и 

устройствените показатели. 

Съгласно чл. 148, ал. 4 от ЗУТ „Разрешението 

за строеж се издава на възложителя въз основа 

на одобрен технически или работен 

инвестиционен проект, когато такъв се 

изисква.(….) Разрешението за строеж се издава 

едновременно с одобряването на 

инвестиционния проект, когато това е 

поискано в заявлението. (……) Разрешението за 

строеж се издава в 7-дневен срок от 

постъпване на писменото заявление, когато 
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има одобрен инвестиционен проект.“ Т.е. 

съгласно закона разрешението за строеж се 

издава или едновременно с одобрение на 

проекта или най-късно в срок до 7 дни. 

Видно от цитираната разпоредба на чл. 148 от 

ЗУТ двете заложени изисквания – за одобрен 

проект и за издадено разрешение за строеж си 

противоречат от гледна точка на сроковете, в 

които същите се изискват. След като СНД е 

преценило, че наличието на разрешение за 

строеж в срок до 1 месец след сключване на 

договора е достатъчна гаранция за 

навременното изпълнение на проекта, то 

отчитайки горепосочената процедура и 

срокове е видно, че същото условие следва да 

важи и за представянето на одобрен проект. 

Заложеното условие инвестиционният проект 

да е съгласуван и одобрен по реда на чл. 145 

от ЗУТ от компетентния орган към момента на 

кандидатстване е ненужно, в противоречие с 

друго условие на процедурата и 

дискриминационно. Т.е. изискването е 

необосновано, дублира друго изискване, с 

което влиза в противоречие и се явява 

излишна пречка за кандидатстване. То 

облагодетелства пряко участници, които са 

започнали действия по изпълнение на 

проектите преди обявяване на процедурата и в 

този смисъл може да се приеме за 

ограничаващо конкуренцията, като с нищо не 

допринася за успешното и качествено 

изпълнение на проектите. 
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Предвид гореизложеното молим СНД да 

потвърди нашето разбиране, че 

„инвестиционен проект, съгласуван и одобрен 

по реда на чл. 145 от ЗУТ от компетентния 

орган“ следва да бъде представен заедно с 

разрешението за строеж, а именно до 1 месец 

след подписването на договор, като на етап 

кандидатстване бъде представен 

технически/работен проект, изготвен от лице с 

проектантска правоспособност, вписано в 

съответния регистър на Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране и 

подписан от него. 

 

Въпрос 2: 

По процедурата се изисква, на етап 

кандидатстване, да се представи съгласуван 

със съответния оператор технически/работен 

проект. 

В конкретния проект, който планираме, с оглед 

техническите характеристики, мрежовият 

оператор, към чиято мрежа ще се осъществи 

присъединяването следва да е 

Електроенергиен Системен Оператор ЕАД 

(ЕСО). Доколкото ЕСО няма нормативно 

задължение да съгласува инвестиционни 

проекти на етапа на сключване на 

предварителен договор за присъединяване, 

молим за разяснение как следва да се докаже 

съответствие с изискването на процедурата в 

случай, когато мрежовия оператор, към чиято 

мрежа ще се осъществи присъединяването е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въпрос 2: Моля, вижте отговора на въпрос 11 по-горе.  
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ЕСО. Съгласно Наредба 6 от 2004 г. преносното 

предприятие съгласува представените части от 

работните проекти на електрическите уредби и 

съоръжения от присъединявания обект в 

двумесечен срок от подаване на искането за 

сключване на договор за присъединяване, т.е. 

при кандидатстване с предварителен договор е 

невъзможно да се изпълни условието. 

17.  28.10.2025 1. Във връзка с посоченото изискване в УК, че 

„Готовият работен/технически проект трябва 

да бъде изготвен и одобрен съгласно 

приложимата нормативна уредба…“ и с 

отговора по въпрос 7, в който се посочва, че 

технически/работен проект трябва да е 

съгласуван по реда на чл. 145 от ЗУТ, моля за 

разяснение дали е допустимо кандидатстване 

само с изготвен и внесен за съгласуване 

инвестиционен проект (с входящ номер в 

общината), без все още да е издадено 

съгласуване по чл. 145 от ЗУТ. 

Изискването за предварително одобрен 

технически/работен проект на етап 

кандидатстване поставя кандидатите в 

различни общини в неравнопоставено 

положение. Срокът за кандидатстване е 

ограничен (до 19.11.2025 г.), а сроковете за 

съгласуване по чл. 145 от ЗУТ варират 

значително - в по-малките общини проектите 

се одобряват сравнително бързо, докато в 

големи общини като гр. София това е 

практически невъзможно в рамките на срока за 

кандидатстване. Така възниква фактическа 

1. Моля, вижте отговора на въпрос 8, т. 1. по-горе. 
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дискриминация за кандидатите в различните 

общини и се нарушава принципа за равното им 

третиране. 

С оглед гореизложеното и с цел гарантиране на 

принципа на равно третиране на кандидатите, 

моля да потвърдите дали СНД ще приема на 

етап кандидатстване внесен инвестиционен 

проект, удостоверен с входящ номер, като 

одобрението по чл. 145 от ЗУТ и съответното 

разрешение за строеж бъдат представени в 

сроковете, вече предвидени в УК - а именно до 

един месец след сключването на договора за 

финансиране. 

 

2. Финансирането на активите по проекта ще 

бъде осигурено чрез кредит от финансова 

институция. Обичайната практика при такъв 

тип кредитиране включва: 

-  Учредяване на особен залог върху вземането 

за грант по проекта. 

-  Учредяване на особен залог върху 

доставения актив и земята по проекта (за 

финансирането над размера на гранта). 

- Представяне на залозите на СНД за 

одобрение. 

Моля за разяснение дали тази практика ще се 

прилага по процедурата. В случай че е 

допустима и доставката на актива и 

учредяването на залога върху него се 

извършат преди сключването на договора за 

финансиране, каква е процедурата за 

уведомяване на СНД? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Особеният залог, е вид обезпечение на задължение, което 

по същество не представлява прехвърляне на право, а само 

води до някои общи - по чл. 9 от ЗОЗ, и специални - в 

случаите, когато се залага вземане – по чл. 17, ал. 3 от 

ЗОЗ, ограничения в правото на залогодателя. 

 В тази връзка учредяването на особен залог не е 

прехвърляне на право, поради което не е необходимо СНД 

да дава изрично съгласие за учредяване на особен залог 

от кандидата или крайния получател, в допустимите 

случаи. 
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18.  29.10.2025 Здравейте, 

Бихме искали да получим вашият отговор по 

следните казуси и въпроси: 

1. Допустимо ли е проектно предложение 

по BG-RRP-4.036 - C13.I2 „Увеличаване на 

съществуваща мярка: Национална 

инфраструктура за съхранение на 

електроенергия от възобновяеми източници 

(RESTORE)“, което има за цел да увеличи само 

капацитета на самостоятелното съоръжение за 

съхранение на енергия, изграждано по 

процедура BG-RRP-4.034 „Национална 

инфраструктура за съхранение на 

електроенергия от възобновяеми източници“?  

 

2. Допустимо ли е подаването на 2 проекта 

от един и същи кандидат, които ще бъдат 

изпълнени върху един и същ поземлен имот, но 

със самостоятелни предварителни договори с 

ЕСО и самостоятелни точки на 

присъединяване?  

Запознати сме с отговора на въпрос № 6/ 

03.10.2025, но нашия казус считаме, че е по-

специфичен, защото се отнася до реализиране 

на 2 самостоятелни съоръжения, разположени 

в един и същ имот. 

 

3. Допустими ли са разходи за 

присъединителни съоръжения които остават 

собственост на кандидата, но са извън 

границите на имота и за тях има учредено 

сервитутно право? 

1. Краен получател по процедура BG-RRP - 4.034 

"Национална инфраструктура за съхранение на 

електроенергия от възобновяеми източници“, би могъл да 

участва в настоящата процедура за ново самостоятелното 

съоръжение за съхранение на енергия, ако съоръжението 

отговаря на условията на чл. 90а., ал.2, т. 2 от ЗЕ и чл. 4, 

ал. 2 от Наредба № 6 от 28.03.2024 г. за присъединяване 

на обекти към електрическите мрежи, а именно -  

присъединява се към мрежата като самостоятелен обект с 

отделно търговско измерване и отделни присъединителни 

съоръжения, като  приема/отдава електрическа енергия 

само от/в мрежата.   

 

 

2. Моля, вижте отговора на въпрос 8, т. 8 и въпрос 9 по-горе. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Моля, вижте отговора на въпрос 12 по-горе. 

4,5,6. Допустимите дейности и свързаните с тях разходи са 

посочени в т. 13.1, 14.1 и 14.2. от Условията за 

кандидатстване.  
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4. Моля да поясните дали в разходите за 

инженерно-технически услуги, свързани с 

изготвяне на работни проекти за получаване 

на всички разрешения за строеж е допустимо 

да бъдат включени в бюджета на проекта 

разходите за проектиране както самото 

съоръжение за съхранение на енергия 

(батерии, инвертори и трансформатори за 

собствени нужди), така и разходите за 

проектиране на кабелната линия и на 

повишаващата подстанция, без които 

съоръжението за съхранение на енергия не 

може да получи всички разрешения за строеж 

и да бъде въведено в експлоатация успешно. 

 

5. В продължение на горния въпрос, моля 

да поясните какво е допустимо да бъде 

включено като разход в разходите за 

изграждане на присъединителни съоръжения, 

т.е. допустимо ли е да се включат разходите за 

изготвяне на работни проекти за тези 

присъединителни съоръжения, ДМА и СМР с 

цел постигане на изграждане на 

присъединително съоръжение, оставащо 

собственост на кандидата? 

 

6. Моля да поясните в случай, че е 

допустимо включване на разходи за изготвяне 

на работен/тни проект/и в разходите за 

присъединителни съоръжения, допустимо ли е 

да бъдат включени разходите за изготвяне на 

7,8. Софтуерът/хардуерът на съоръжението за съхранение 

следва да съответства със стандарт ISO 27001, което се 

удостоверява чрез сертификат валиден към датата на 

изплащане на средствата по договора за финансирането. 

9,10,11,12. В Приложение №8 към Условията за 

кандидатстване е предвидена възможност, в случай че 

заявителят не прилага някое от горепосочените 

допълнителни изисквания по точка 3, той трябва да 

докаже, че е приложил алтернативен стандарт, който е 

приемлив съгласно българското законодателство и 

законодателството на ЕС. 

13. Изготвянето на плана за експлоатация на съоръжението за 

съхранение е задължение на крайния получател. 

14. Предсрочното приключване на инвестиционните дейности 

не поражда нов, по-ранен срок за подаване на финален 

отчет. 

15.  По настоящата процедура няма конкретни изисквания към 

избора на независим одитор.  

16. В случай че се налага промяна на техническото решение и 

тази промяна не води до промяна на параметрите, размера 

на безвъзмездното финансиране и/или индикаторите, 

принципно е възможно.  
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работни проекти за с цел получаване на всички 

видове разрешения за строеж за изпълнение 

на проектното предложение, а именно, 

разходите за проектиране на: 

6.1.  кабелните линии, които са със 

сервитутно право, но остават собственост на 

кандидата; 

6.2. изграждане/реконструкция на 

повишаваща подстанция, която остава 

собственост на кандидата, съгласно 

предварителен/окончателен договор с ЕСО; 

6.3.  ремонт/реконструкция на подстанцията 

на ЕСО, където е посочена точката на 

присъединяване на съоръжението за 

съхранение? 

 

7. Моля да потвърдите необходимо ли е 

доставчика на ДМА да притежава ISO 27001? 

Ако да, към коя дата – на подаване на офертата 

за доставка, на подписване на договор за 

доставка, към момента на монтаж на ДМА или 

към момента на въвеждане в експлоатация на 

активите? 

 

8. Моля да потвърдите необходимо ли е 

доставчика на ДНА – Софтуер за управление на 

ССЕБ да притежава ISO 27001? Ако да, към коя 

дата – на подаване на офертата за доставка, на 

подписване на договор за доставка, към 

момента на монтаж на ДМА, към момента на 

свързване на ДМА и т.нар. „оживяване“ на 
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системата или към момента на въвеждане в 

експлоатация на актива? 

 

9. Моля да потвърдите дали разбирането 

ни е коректно, че фирмата, извършваща 

свързването на съоръжението за съхранение 

ще изпълни изискването на процедурата ако 

притежава документ, доказващ съответствие 

със специалния стандарт IEEE1547 – Grid/ DER 

Interconnection,  към момента на свързването 

им, т.е. по време на свързването им притежава 

документ, доказващ съответствие със 

стандарта.  

 

10. Моля да потвърдите, че специалният 

стандарт, изискван от строителя/ и по-точно 

извършителя на свързването на съоIEEE1547 – 

Grid/ DER Interconnection не е валиден за 

територията на ЕС, респективно на България. 

 

11. Моля да потвърдите, че СНД ще приеме 

EN 50549, който е основният европейски 

стандарт за свързване на децентрализирани 

енергийни ресурси, включително батерийни 

системи, към разпределителната мрежа. Той е 

приложим за генератори и системи за 

съхранение на енергия, покриващ всички 

изисквания за интеграция, включително 

защита, мрежова съвместимост, 

предотвратяване на островен режим и качество 

на електроенергията като стандарт за 
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еквивалентен на IEEE1547 – Grid/ DER 

Interconnection. 

 

12. Моля да потвърдите дали бихте приели 

за изпълнено условието за притежаване на 

специалния стандарт EN 50549 от страна на 

фирмата, извършваща свързването на 

съоръжението за съхранение ако същият е 

имплементиран в притежавания от съответното 

дружество внедрен стандарт ISO 9001? 

Наличието на яснота, относно  IEEE1547 – Grid/ 

DER Interconnection / EN 50549 е предпоставка 

за коректно изпълнение на проектите. 

 

13. Моля да поясните кой е необходимо да 

изготви плана за експлоатация на 

съоръжението за съхранение, който се изисква 

при подаване на финален отчет по проекта – 

Крайния получател; Изпълнителят на договора 

за доставка на ДМА, ДНА;  Изпълнителят на 

договора за СМР; Изпълнителят на договора за 

поддръжка на въведеното в експлоатация 

съоръжение; Част или всички от изброените? 

 

14. Моля да поясните в случай на 

предсрочно изпълнение на проекта, какъв е 

срокът за подаване на финален отчет с оглед 

посоченото в документите по процедурата, че 

крайния срок за изпълнение е 31.07.2026 г. и 

финалният отчет трябва да бъде подаден до 15 

дни след приключване на проекта, т.е. не по-

късно от 15.08.2026 г. Моля да потвърдите 
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дали разбирането ни е коректно, че 

независимо дали проектът е изпълнен 

предсрочно или в определения по процедурата 

срок, предсрочното му изпълнение не поражда 

нов краен срок за крайния получател, т.е. ако 

е изпълнен на 30.04.2026 г., крайният 

получател има право да подаде финален отчет 

също до 15.08.2026 г., като използва времето 

до 15.08.2026 г. за въвеждане/сертифициране 

по изискваните ISO стандарти, изготвяне на 

одит по проекта, застраховане и изпълнение на 

други задачи, свързани с недопустими по 

проекта разходи, но изисквани за доказване 

коректното му изпълнение. 

 

15. Моля да поясните дали одитът по 

проекта може да бъде изготвен от одитор, 

който крайния получател принципно ползва 

или е необходимо да бъде избран друг, с който 

крайния получател до момента не е работил? 

 

16. Моля да поясните дали е възможно след 

направен избор на доставчик на активите и 

подписан договор с него преди подаване на 

проектното предложение (част от документите 

за кандидатстване), същият доставчик да 

предложи по-добро техническо решение в хода 

на изпълнение на проекта, което може и да 

изисква промяна по чл. 154 от ЗУТ на вече 

съгласувания работен проект (част от 

документите за кандидатстване) при условие, 

че това ново техническо предложение няма да 
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промени договорената цена, а само би 

подобрило проектното предложение?  

 


